

Sorszám: V/9.

Tárgy: „Komplex belvízrendezési program – Mezőberény”
vállalkozási szerződés 5. sz. módosítása
Előterjesztő: Siklósi István polgármester
Készítette: Kutas Ferenc beruházási ügyintéző
Véleményező Bizottság: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Tervezett döntés: Határozat
Döntés: Egyszerű többségi nyílt szavazással

ELŐTERJESZTÉS

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2014. szeptember 29-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőberény Város Önkormányzata 2012. december 14-én Vállalkozási Szerződést kötött a Békés Drén Kft.-vel (5630 Békés, Petőfi S. u. 20.), mint a nyílt közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével a „Komplex belvízrendezési program – Mezőberény” című projekt kivitelezésének megvalósítására. A szerződés 2013. október 1., 2013. november 28., 2014. április 30. és 2014. június 30. napján módosításra került.

Az előre nem látható körülmények (vízjogi létesítési engedély módosítása, pótmunkák közbeszerzési eljárásának lefolytatása, majd megvalósítása) miatt a beruházás véghatárideje 2015. március 31-re módosulna.

Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy a vállalkozási szerződés 5. számú módosítását és a teljesítési határidőt 2015. március 31. elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:


1. sz. határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Békés Drén Kft.-vel (5630 Békés, Petőfi S. u. 20.) 2012. december 14-én kelt, majd 2013. október 1-én, 2013. november 28-án, 2014. április 30-án és 2014. június 30-án közös megegyezéssel módosított „Komplex belvízrendezési program – Mezőberény” című Vállalkozási szerződésben szereplő kivitelezési határidőt 2015. március 31.-re módosítja és felhatalmazza Siklósi István polgármester urat a Vállalkozási Szerződés 5. számú módosításának aláírására.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal

Mezőberény, 2014. szeptember 19.


Kutas Ferenc
beruházási ügyintéző